

1. SZÁMÚ SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

mely létrejött egyrészről

Név: **Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága**

Képviseli: **Lakner Lajos** igazgató

Cím: 4026 Debrecen, Déri tér 1.

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Számlaszáma: 10034002-003137730-00000000

Adószáma: 15372356-2-09

mint **megrendelő**

másrészről

Név: **TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám

Képviseli: **Török Imre** ügyvezető

Levelezési cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám

Számlavezető pénzügyintézet: Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet

Számlaszáma: 60300021-10210286.

Számlázási cím: 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15. szám

Adószáma: 22757937-2-09

Statisztikai jelzőszáma: 22757937-8121-113-09

Cégbíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, mint Cégbíróság.

Cégjegyzék száma: 09-09-019337

mint **vállalkozó**

együttesen felek, között alulírott helyen és napon a következő feltételek szerint:

1. Felek megállapítják, hogy köztük 2012. február 7. napján megkötött vállalkozási szerződés van hatályban a Debrecen, Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum papír és textil restaurátor műhely kialakítása tekintetében, amely a „*Papír és textil restaurátor műhely kialakítása*” tárgyú pályázat [HURO/0901/024] megvalósításához kapcsolódik.
2. Felek rögzítik, hogy a projekt megvalósítása keretében a kivitelezést megelőzően eszközök beszerzésére is sor kerül, amely egy részének beépítése jelen szerződés tárgyát képezi.
3. Figyelemmel arra, hogy a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. §-a alapján a megyei önkormányzatok intézményekkel kapcsolatos fenntartói jogait és kötelezettségeit általános és egyetemes jogutódként a törvény erejénél fogva 2012. január 1. napjától a magyar állam, illetőleg a törvényben meghatározott szervek látják el, az eszközök beszerzésére vonatkozó szállítási szerződések összesen bruttó 17.071.060,- Ft kötelezettségvállalásnak a költségvetés terhére történő ellenjegyzésére, és ezt követően a szerződés hatályba lépésére ténylegesen 2012. február 27. napján került sor.

4. Továbbá a Megrendelő kijelenti, hogy az általa 2012. február 6. napján kelt nyilatkozata szerint a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum restaurátorműhelyeiben található műtárgyak mindaddig nem költöztethetők át az épület másik felében lévő helyiségbe, és ezzel összefüggésben a vállalkozó részére a munkaterület átadására mindaddig nem kerülhet sor, amíg azt időjárási körülmények (hőmérséklet, csapadék stb.) lehetővé nem teszik. Csak így lehet biztosítani a műtárgyak sérülésmentes átszállítását.
(A nyilatkozat jelen szerződésmódosítás mellékletét képezi.)
5. A felek megállapodnak abban, hogy a fentiekkel összefüggésben az alapszerződés 2.6. pontjának első mondata a következőkre módosul:
„Vállalkozó köteles jelen szerződés szerinti munkáit a munkaterület átadásától számított 15 napon belül befejezni.”
6. A felek kijelentik továbbá, hogy a munkaterület átadására legkorábban az eszközök teljes körű leszállítását követő napon kerülhet sor.
7. Jelen szerződésmódosítás 4 (négy) db egymással szó szerint megegyező példányban készült. A szerződés 3 (három) db eredeti példánya a megrendelőt és 1 (egy) eredeti példánya pedig a vállalkozót illeti meg.
8. Jelen szerződésmódosítás aláírásának napján lép hatályba, az alapszerződés egyéb részei változatlan tartalommal élnek tovább.

Debrecen, 2012. február 13.



Vállalkozó

10118 3302 438
1220 Helyi önkormányzatok és társulások
Címjegyzék: 09 06 01 00 07
Adószám: 22757837-2-09